[image: image1.emf]                                                                                                            Szczytno ,dnia 26.05.2011 r

                        Treść zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów  Specyfikacji Istotnych   

                                                         Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania na dostawę  zestawów komputerowych i oprogramowania pracowni CAD/CAM/CNC ,tokarki CNC ,centrum frezarskiego CNC, komputera przenośnego oraz projektora multimedialnego z ekranem .

Informujemy ,że w dniu 25.05.2011 r wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści :

„ W dniu 20 maja 2011 roku Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania pracowni CAD/CAM/CNC, tokarki CNC, centrum frezarskiego CNC, komputera przenośnego oraz projektora multimedialnego z ekranem". Termin wykonania zamówienia (do 23 września 2011 roku) przewidziany w punkcie IV „Termin wykonania zamówienia", Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia może budzić zastrzeżenia.

Termin przewidziany przez Zamawiającego na realizację zamówienia publicznego nie jest adekwatny do przedmiotu niniejszego zamówienia, a tym samym narusza on art. 7 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej również ,PZP"). Należy zwrócić uwagę, że termin rozpoczęcia i wykonania usługi po zawarciu umowy powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby umożliwiać wybranemu wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia. W tym zakresie pragniemy wskazać, że obiektywnym terminem na realizację przedmiotowego zamówienia jest termin wynoszący od 4,5 do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, przy założeniu, że podpisanie umowy nastąpiłoby na początku czerwca..

Termin ten został uwzględniony przy użyciu następujących danych:

1) zamówienie maszyny u producenta (lub komponentów maszyny) o określonych parametrach a następnie wprowadzenie jej w plan produkcji - około 2 tygodni;

2) produkcja maszyny — około 10-12 tygodni;

3) transport zamówionej maszyny drogą morską przy uwzględnieniu spraw celnych i podatkowych -do 8 tygodni;

Należy zwrócić uwagę, że proces przygotowania produkcji i dostawy maszyn uczestnik może rozpocząć dopiero po zakończeniu procedur przetargowych oraz po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Należy mieć bowiem na uwadze, że zamówienie na dostawę maszyn oraz elektronarzędzi obróbki metali z osprzętem jest realizowane w zasadzie na potrzeby konkretnego zamawiającego. Jedynie ubocznie można wskazać, że zrealizowanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie — do 23.09.2011 r, byłoby możliwe tylko przy założeniu, że każdy wykonawca utrzymywałby na stanie magazynowym maszyny, które zostały wymienione w SIWZ lub rozpoczął proces realizacji zamówienia znacznie wcześniej przed udzieleniem zamówienia i zakończeniem procedur przetargowych. Rozwiązanie takie nie znajdowałoby jednak żadnego uzasadnienia ekonomicznego.

Na marginesie powyższego należy również wskazać, że nasza firma w umowach na dostawę podobnych maszyn stosuje zazwyczaj termin 18 - 20 tygodni.

W naszej ocenie  ustanowienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tak krótkiego terminu na realizację zamówienia stanowi ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu i naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 lipca 2008 roku (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) ustaliła wytyczne odnośnie ustalenia terminu na wykonanie zamówienia. Zasadne w tym miejscu jest przytoczenie głównych motywów orzeczenia:

1) wyznaczenie terminu rozpoczęcia usługi po zawarciu umowy, a więc w sposób umożliwiający wybranemu wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia, z zaangażowaniem finansowym i organizacyjnym włącznie, winien być tak określony aby dawał możliwość wywiązania się ze zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi, jak i podmiotom, które muszą zawierać dodatkowe umowy;

2) termin ustalony z pominięciem powyższych ustaleń będzie naruszał art. 7 ustawy PZP gwarantujący równe traktowanie wykonawców z przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia;

Powyższa argumentacja zmierza do wykazania, że realny czas na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia to okres co najmniej 18 — 20 tygodni od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Kończąc rozważania,  pragniemy zwrócić uwagę na doniosłość przedstawionego problemu. Termin wskazany w punkcie 4 SIWZ, stanowią jedną z głównych podstaw decyzji w przedmiocie przystąpienia do niniejszego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zmianę terminu realizacji zamówienia uwzględniającego co najmniej 18-20 tygodniowy okres na realizację przedmiotu zamówienia, oraz obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% za każdy tydzień kalendarzowy zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia lub unieważnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

W przypadku braku podstaw do potraktowania niniejszego pisma jako wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub wniosek o wyjaśnienie treści oferty, wnoszę aby niniejsze pismo potraktować jako zastrzeżenia co do niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego złożone w trybie art. 181 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedź : 

Zamawiający ,po przeanalizowaniu  treści zapytania  i sprawdzeniu terminów rozpoczęcia i wykonania usługi  , a następnie  terminu  transportu zamówionych  maszyn   (przy uwzględnieniu

spraw celnych i podatkowych )  ,wyraża zgodę na   przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 17.10.2011 r  .

Odnośnie obniżenia kar umownych za nieterminową dostawę sprzętu ,zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych  z  wysokości 0,2%  całkowitej ceny brutto  za każdy dzień zwłoki  do  wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za każdy tydzień kalendarzowy zwłoki w realizacji zamówienia .

                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                           Fiebig Elżbieta

